

## Plan d'action annuel 2026

| Type                                                      | Actions                                                          | Détails                                                                                        | Mise en œuvre                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma pluriannuel d'accessibilité                        | Rédaction                                                        | Rédaction, révision et approbation                                                             | Finalisé pour la fin janvier 2025                                            |
| Second audit de conformité                                | Correction des non-conformités                                   | Réalisation de l'audit par l'agence Stratis                                                    | Réalisé en septembre 2025 (« Totalelement conforme »)                        |
|                                                           | Publication des déclarations d'accessibilité                     | Publication des résultats des audits d'accessibilité                                           | Mise en ligne en septembre 2025                                              |
| Suivi d'une formation de base et d'une autre plus avancée | Devis pour deux formations, demandé à Stratis                    | Formation de base donnée par Stratis le 12 novembre 2025                                       | Donnée au service Marketing & Communication, au RSI et à la Cheffe de projet |
| Référent accessibilité                                    | Nomination d'un référent en accessibilité numérique              | Responsable Marketing & Communication                                                          | Référent depuis novembre 2025                                                |
| Intranet                                                  | Évaluation de l'accessibilité                                    | Lancement d'un sondage en interne via Microsoft Forms                                          | Utilisation des résultats comme base pour le développement de l'Intranet V2  |
| Site d'e-commerce                                         | Intégrer la question de l'accessibilité numérique dans le projet | Le référent est membre de l'équipe de projet                                                   | À évoquer lors des entretiens avec l'AMOE                                    |
| Communiqués de presse                                     | Transformation des communiqués de presse                         | Transformation et remplacement progressif des communiqués de presse au format PDF en pages web | Mise en œuvre finalisée en janvier 2026                                      |